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1. PREMESSA

Il presente documento a completamento del progetézutivo “ OPERE DI STABILIZZAZIONE
DEL SITO DELLA DISCARICA " ha lo scopo di illustrarin maniera sintetica ed esauriente lo stato
di fatto del sito della discarica con particolaferimento alle opere di stabilizzazione gia rezdie tra

il 2008 e il 2009 sotto la Ex — Stazione Appaltah@ommissario di Governo per 'Emergenza rifiuti

della Regione Campania ".
2. ITER AUTORIZZATIVO E REALIZZATIVO OPERE ESISTENT |

La Legge 5 luglio 2007 n. 87, di conversione ingeeglel D.L. 61/2007, individud nel Comune di S.
Arcangelo Trimonte (BN) uno dei siti da destinareliscarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e speciali non pericolosi per fronteggi&ekergenza rifiuti della Regione Campania.

Con Ordinanza n° 153 del 01 aprile 2008 (Allegajo fli approvato il progetto esecutivo della
discarica di Sant’Arcangelo Trimonte, a firma deftudio Geotecnico Italiano ( SGI ) e di Ad Acta
Project.

A seguito della gara Commissariale furono affidéla DANECO IMPIANTI Srl (Ex DANECO SPA)

i lavori di costruzione della discarica con Ordimam® 159 del 08/04/08 (Allegato 2), i quali furono
intrapresi in data 23 aprile 2008.

Con Ordinanza Commissariale n° 247 del 5/06/08e@¥to 3). fu affidata la gestione provvisoria
della discarica al Comune di Sant’Arcangelo Tringoohe si avvaleva della Daneco Impianti Srl
(allora Daneco SPA) per la gestione operativa itiel s

L'apertura ai conferimenti nella porzione Sud dektb 1 (Vasca Ovest) fu autorizzata in data 25
giugno 2008 con Ordinanza MITO n°® 1262 (Allegato 4)

In luglio 2008 é stata autorizzata la coltivaziateia porzione Nord del Lotto 1 (Vasca OVEST) con
ordinanza MITO n° 5095 del 22 luglio 2008 (Alleg&ip

Tra maggio e agosto dello stesso anno furono apprason Ordinanze n° 241 (Allegato 6), n°1193
(Allegato 7) e n° 9961 (Allegato 8) le Perizie canante n° 1, 2 e 3 relative ai lavori di potenzesmo
della strada di accesso della discarica e degicsiiicon la SS 90 Bis.

In Agosto 2008 il Lotto 4 (prossimo all’ impermelazione artificiale) e il versante di valle, o
interessati da evidenti fenomeni di instabilita 'Boho successivamente valutate e presentate dai
progettisti incaricati, soluzioni integrative alipere inizialmente previste.

Contestualmente la DANECO IMPIANTI Srl — EX DANECSPA, indirizzata da propri consulenti
professionisti, eseguiva un piano di caratterizaaigeologico - geotecnico nonché idrogeologico i
cui primi risultati venivano trasmessi in tempoleealtre che ai propri consulenti, anche ai pragett
incaricati, alla ex Stazione Appaltante e alla BseBlone Lavori.

Il piano di caratterizzazione geotecnico nonchégédologico di cui sopra nella sua forma completa e
definitiva & costituito dalla Relazione Geotecrdc&eotechnical Engineering del prof. Manassero del

Politecnico di Torino e dallo Studio Idrogeologidello Studio Associato Bortolami - Di Molfetta.



Entrambi gli studi specialistici, presentati e tnessi dalla DANECO IMPIANTI Srl alla Ex stazione
Appaltante rispettivamente in gennaio e giugno 20a$stituiscono parte integrante del presente
progetto nonché dell’AlA 291 del 31/12/2009.

In data 1 settembre 2008, non essendo il lotto 4namento disponibile all'utilizzo, & stata
incrementata con ordinanza MITO n° 10576 (Alleg@tta volumetria a disposizione del Lotto 1.

In data 9 ottobre 2008 fu approvata con Ordinariza5848 (allegato 10) la 4° Perizia di Variante la
quale, tra le varie lavorazioni in essa conten#eseguito dei dissesti riscontrati durante la
realizzazione del lotto 4 rimodulava, sulla basendevi dati geotecnici acquisiti di cui sopraolgere

di sostegno a valle della vasca est ( Lotti 2, 8) previste nel progetto esecutivo originale.

In particolare la palificata prevista nel progettiginale e stata dislocata dalla sua posiziongigtia
nel progetto originale, ovvero a valle delle excdriche, verso monte, immediatamente a valle del
rilevato della vasca Est; la stessa palificatatasinche prolungata verso la zona a Sud dellaaVasc

In ultimo € stata introdotta un’ulteriore palifieafh valle del Lotto 1 gia realizzato e in fase di
coltivazione.

Nella stessa Perizia si rimodulava la volumetrigigposizione del sito in modo da garantire la
continuita di esecuzione dei lavori e I'esercizedla discarica.

In novembre 2008 e stata autorizzata la coltivazidella porzione Sud del Lotto 4 (Vasca EST) con
ordinanza MISA n° 23942 del 29 novembre 2008 (Adtegll).

In dicembre 2008 é stata autorizzata con ordindfi&A n° 27642 del 31 dicembre 2008 (Allegato
12). la coltivazione della porzione Nord del LotdVasca EST) con incremento della volumetria di
abbancamento anche per la porzione SUD dello stedtm

In marzo 2009 é stata autorizzata con O.P.C.M1né 6° 62 del 17 marzo 2009 (Allegati 13 e 14), la
coltivazione del Lotto 3 (Vasca EST) e della pongdNord del Lotto 2 (Vasca EST).

Durante le attivita di conferimento dei rifiuti nkdtto 2 Nord si € verificato nel maggio 2009 un
distacco del corpo rifiuti in corrispondenza delljime divisorio tra succitato lotto e il lotto 3prc
conseguente scivolamento della parte distaccasm vidotto 2 Centro in fase di realizzazione.

Tale inconveniente rese necessario l'azione prduwedti di salvaguardia e una revisione delle
sequenze lavorative.

In particolare furono predisposte tempestivameuite te attivita urgenti e necessarie per la boaié

il ripristino della porzione del lotto 2 interessatallo smottamento, terminate a novembre 2009.

Fu altresi disposta nellimmediato la sospensioglecdnferimento nel lotto interessato e, al fine di
garantire la continuita di conferimento nel sito, gedispose il conferimento eccezzionale e
temporaneo nella porzione di monte del lotto 4.

In giugno 2009 infatti furono autorizzati con O.BMC n° 131 del 1 giugno 2009 (Allegato 15). la
coltivazione della porzione Centro del Lotto 2 (8@a€ST), utilizzata per le attivitd di bonifica del
corpo rifiuti distaccato nell’adiacente lotto 2 lpmnonché il conferimento eccezionale e temporaneo

sulla porzione di monte del lotto 4.



Quest'ultima volumetria sul lotto 4 ha subito ulkberincrementi con successive O.P.C.M. n° 141 del
23 giugno 2009 (Allegato 16) e n° 168 del 17 lu@dD9 (Allegato 17).
In data 24 Giugno 2009 intanto veniva approvatz’lad ultima Perizia di Variante con Ordinanza n°
142 (Allegato 18); tra le varie lavorazioni intetiva previste in questa perizia, si sottolinea
'adeguamento e incremento delle opere di stalaiimme del sito e del versante.
In particolare era prevista un ulteriore palificadiadiametro 800 di profondita di 26,5 m sul rilewa
del lotto 4, posta piu a monte della palificatealerdi cui sopra.
Stante l'urgenza, tali interventi sono stati andseguiti su disposizione di appositi ODS della
Direzione Lavori, nelle more di attesa delle appmwni delle Varianti citate da parte della Ex
Stazione Appaltante.
In via definitiva, le opere di stabilizzazione sapiescritte sono state realizzate tra ottobre 2008
giugno 2009 e sono qui di seguito sinteticamermptertate:
e N° 150 pali fi 800 a sostegno del Lotto 1, di prudda 25 m;
* N° 85 pali fi 800 sul rilevato di valle del Lottod} profondita 26,5 m;
* N° 523 pali fi 800 a sostegno di tutta la vasca E&otti 2,3, e 4) di profondita variabile tra i £8
i 25 m;
e Trave di collegamento delle palificate del Lottqldnghezza: 176 m) , del rilevato del Lotto 4
(Lunghezza: 98 m)e a valle di tutta la Vasca Estghezza: 439 m).
In agosto 2009 infine é stata autorizzata con ONP.@° 182 del 6 agosto 2009 (Allegato 19), la
coltivazione della porzione Sud del Lotto 2 (Va&&ST).
Le letture strumentali di monitoraggio dell'area @same effettuate tra luglio e agosto 2009,
manifestarono spostamenti significativi della traveoronamento della palificata presente sul atev
del lotto 4, tali da rendere necessaria ed urgéatizione di azioni di contrasto al fenomeno
d’instabilita del lotto.
Per Iimmediata attuazione degli interventi da &alet, € stato predisposto da parte della Direzione
Lavori - ing. G. Russo 'ODS n° 26 dell’11/08/091@gato 20), nel quale sono contenute le direttive
urgenti e immediate per la realizzazione delle epér stabilizzazione cosi come previste dalla
relazione del prof. Manassero di gennaio 2009.
A seguito di tale disposizione, sono stati quirghlizzati con urgenza e in aggiunta alle opere gia
realizzate tra agosto e dicembre 2009 le segupateo
e n°162 pali di diametro 1000 e n° 32 pali di diarne®00 di profondita 25 m, a valle del rilevato
del lotto 4 e adiacente alla palificata diam. 8@0egistente.
Come riportato anche nella Relazione di “STATO NSISTENZA lavori eseguiti al 28/12/09” e
nella “RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO DI @NSISTENZA” (Allegati 21
e 22) a firma del Direttore dei Lavori per contdlaex Stazione Appaltante, I'importo occorrente pe
guesti ultimi interventi urgenti proposti e realtz stimato in circa 2.000.000 di euro, & stato

stralciato dalle somme relative ai lavori di bocdfidelle vecchie discariche, dell'inerbimento del



versante e di realizzazione delle palificate digpdsngo il pendio del versante ( opere previste ne
progetto originale e sue successive Varianti).

Seguendo le indicazioni tecniche della Relazionet&mica sopra citata dello studio Geotechnical
Engineering del prof. Manassero e le direttive okde dal citato ODS n° 26 della Ex Direzione
Lavori, & stata inoltre realizzata una serie dirtir di ancoraggio sulla trave di coronamento della
palificata sul rilevato del lotto 4, come di seguilettagliata:

* n° 8tiranti a trefolo da 90 t con profondita 45 m

e n°23 tiranti a trefolo da 90 t profondita 60 m.

Riguardo quest'ultimo intervento, si precisa che larealizzazione di tiranti non é stata
contabilizzata dalla precedente Stazione Appaltantper esaurimento dei fondi stralciati, come
gia sopra citato, dai lavori di bonifica delle ex @cariche e di stabilizzazione del versante.

Il riconoscimento economico dei n° 31 tiranti gia seguiti rientra pertanto nell'importo
complessivo dei lavori del presente progetto ed éégcontenuto nel piano tariffario in essere, alla
voce A “Opere di messa in scurezza e completamenttella discarica”, nonché alla voce
“Previsione costi opere di stabilizzazione” di cuial quadro tariffario contenuto nella nota
DPC/USO/8285 del 3/02/2010 (Allegato 23) inerenta $tima dei costi provvisori di trattamento

e smaltimento rifiuti per la Provincia di Benevento

In merito agli interventi sopra richiamati, I'ex flBttore dei Lavori precisa nelle relazioni di St&to
Consistenza di cui sopra, che questi ultimi son@ntindersi come intervento stralcio di un progetto
complessivo di messa in sicurezza dell'intera dedla vasca est e del versante franoso.

Una prima impostazione progettuale complessivaodsclidamento e stabilita della discarica (vasca
EST - Lotti 2,3, e 4) é stata predisposta da mdir@eotechnical Engineering del Prof. Manassero per
conto della DANECO IMPIANTI Srl e acquisita dallx EStazione Appaltante in novembre 2009.

Lo studio di cui sopra, € stato anch’esso recamlbAutorizzazione Integrata Ambientale n° 291del
31 dicembre 2009 di cui costituisce parte integraminché sostanziale anche del presente progetto
(Elaborato IP.6 “ Relazione Geotecnica”).

Da quanto sopra esposto risulta evidente che leecopecessarie alla stabilita della discarica e del
versante, rispetto a quanto previsto in AlA, sam'dra incompiute e scopo del presente progetto &
quello pertanto di portare a completamento e dionmare I'intervento di stabilizzazione gia avviato

nel 2008 e interrotto a fine 2009.

Giova evidenziare in conclusione che la palificatgsostegno del versante a valle della discarica,
costituita da n° 3 file di pali diametro 800 mmpuofondita variabile tra 1 15 e i 20 m, previstd ne
progetto esecutivo della discarica e successiviartgrnon € stata realizzata per effetto dellalsio
delle somme di cui in precedenza; la realizzazidn&li interventi, approvati in forma definitiva

dalla Variante n° 5, € comunque prevista in terrdingosti nel piano tariffario in essere alla vige



Opere approvate in progetto da finanzianehché alla voce “Costo opere approvate in progetto
da finanziare” di cui al quadro tariffario contenuto nella sopra citata nota DPC/USO/8285 del
3/02/2010.

2.1 Elenco Ordinanze e documentazione allegate

ALL. 1. Ordinanza Commissariale n° 153/08 del 2048

ALL. 2. Ordinanza Commissariale n° 159/08 del 82008

ALL. 3. Ordinanza Commissariale n° 247/08 del 520618

ALL. 4. Ordinanza MITO n° 1262/08 del 25/06/2008

ALL. 5. Ordinanza MITO n° 5095/08 del 22/07/2008

ALL.6.  Ordinanza Commissariale n° 241/08 del 512008

ALL. 7.  Ordinanza Commissariale n° 1193/08 del 842008

ALL. 8.  Ordinanza MITO n°® 9961/08 del 26/08/2008

ALL.9.  Ordinanza MITO n°® 10576/08 del 1/09/2008

ALL. 10. Ordinanza MITO n° 15848/08 del 9/10/2008

ALL. 11. Ordinanza MISA n° 23942/08 del 29/11/2008

ALL. 12. Ordinanza MISA n° 27642/08 del 31/12/2008

ALL. 13. O.P.C.M.n° 61 del 17/03/2009

ALL. 14. O.P.C.M.n° 62 del 17/03/2009

ALL. 15. O.P.C.M.n° 131 del 1/06/2009

ALL.16. O.P.C.M.n° 168 del 17/7/2009

ALL.17. O.P.C.M. n° 142 del 24/6/2009

ALL.18. O.P.C.M. n° 182 del 6/8/2009

ALL. 19. ODS della Direzione Lavori n° 26 del 1108/

ALL. 20. RELAZIONE DI STATO DI CONSISTENZA AL 28/1/29 della Direzione Lavori

ALL.21. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO STATO DI CONBTENZA AL
28/12/09 della Direzione Lavori

ALL. 22. NOTA PROTEZIONE CIVILE - DPC/USO/8285 d&l02/2010



3. SINTESI DEI LAVORI ESEGUITI E DELLE STRUTTURE RE ALIZZATE
3.1 Introduzione

| lavori di costruzione della discarica, nel rigpetlel progetto esecutivo e sue successive varianti
sono stati avviati in data 23 aprile 2008 e termiiimadata 28 dicembre 2009 come riportato nella
Relazione di “STATO DI CONSISTENZA lavori esegudl 28/12/09” a firma del Direttore dei
Lavori per conto della ex Stazione Appaltante.

Come riportato anche negli elaborati SF.2)-“Relagiaegli Espropri”, SF.3) “Planimetria generale
Catastale’e IP.2) — “ Relazione Inquadramento usgtiao e territoriale”, le particelle ricadenti
nell’'area interessata dalle lavorazioni previstepnesente progetto rientrano nel sito della discae
sono state gia espropriate con Ordinanze commadisda parte della ex struttura MITO a partire da
inizio 2008 e fino al termine dei lavori di realézione della predetta discarica (vedi Elaborat® SF.
“Relazione sugli espropri”).

Essendo le aree interessate dai lavori ricadetitarea occupata dal sito della discarica, non sono
previsti, al momento, ulteriori espropri di terreni

Oltre che al presente elaborato, per una descazfmt dettagliata delle strutture, infrastrutture e
impianti funzionanti si rimanda agli elaborati SEe danno corpo alla sottostruttura del progetto
“Quadro descrittivo Stato di Fatto” ed in partioelaalle planimetrie generali SF.4) “ Planimetria
generale aereofotogrammetrica”, SF.5.a,b,c) “ Riahia sito discarica con manufatti esistenti —
Fondo discarica, profilo rifiuti e sezioni”, SF.fha) “Planimetria e particolari opere di stabiizione
realizzate — Palificate,trave di coronamento antita

Giova precisare che tutte le lavorazioni qui sottaiportate sono state gia contabilizzate dalla
precedente Stazione Appaltante, esclusa la realizane sulla trave di coronamento della
palificata sul rilevato del lotto 4 di n° 31 tirant da 90 t, come sopra gia riportato, il cui costo
rientra nell'importo complessivo del presente progdo ed & gia contenuto nel piano tariffario in
essere alla voce A “Opere di messa in scurezza emmetamento della discarica”, nonché alla
voce “Previsione costi opere di stabilizzazione” dicui alla citata nota DPC/US0O/8285 del
3/02/2010.

Al momento non risultano espletate le attivita @liaudo definitivo delle opere sinora realizzatehe

sono brevemente di seguito riportate.
3.2 Elenco strutture, infrastrutture e impianti funzionanti

Recinzione
« E presente ad oggi lungo tutto il perimetro dellscarica una recinzione in cemento armato con
rete romboidale e rete antitopo per un’altezzairdiac2,5 m dal p.c. Per permettere I'esecuzione

della palificata a valle del lotto 2 é stata demaofparte di questa recinzione ed attualmente &



presenta una recinzione provvisoria di cantiereaftesa di un eventuale rifacimento della
precedente rete, una volta terminati lavori oggeéigpresente progetto.
* Internamente al sito a delimitazioni di fronte dagi o di cigli di scarpate sono altresi presenti
tratti con recinzione provvisoria di cantiere o @accionata in legno.
* Le aree a Nord e Sud del sito, individuate e retguisel 2008 per lo stoccaggio del terreno di
risulta delle operazioni di scavo, sono altresintete con rete provvisoria di cantiere.
Area servizi
¢ n° 1 Ingresso principale con cancello automatico;
* n° 2 Ingressi secondari con cancello manuale;
« n°1 Piattaforma lavaggio mezzi;
« n° 1 Impianto di pesatura costituito da n° 2 Peperde ( A+B) + box pesa,;
* n° 1 Portale per controllo radiometrico in ingreBEESA A,
* Rete acque bianche, grigie e nere;
¢ n°1Vasca di Prima Pioggia;
* n°1Fossa Settica;
« n° 1 Capannone per stoccaggio percolato con 26 dileetroresina da 35 mc/cad;
* n° 1 Centrale funzionante di estrazione e combustimogas cosi costituito:
0 Centrale di arrivo e scarico condense della rete;
1 Centrale di aspirazione;
1 Torcia per combustione.
» Piazzale di manovra e di carico percolato corregtam asfaltato;
¢ Impianto di illuminazione;
« Cabina ENEL;
» Centralina rilevamento dati meteo;
* Box uffici, servizi, mensa e ristoro;
* Areaaverde.
Strada di accesso al cantiere + svincoli SS90 bis
« Adeguamento Strada di accesso al cantiere - VizeRé&
» Adeguamento rete di captazione e di raccolta aoweteoriche Via Pianella;
e Adeguamento Svincolo di Via Pianella con la SS®d&iKm 16.00
e Adeguamento Svincolo SS90 Bis al Km 16.00+ 700
Vasca Ovest - Lotto 1
e Invaso impermeabilizzato;
« Impianto di estrazione del percolato con n° 6 pfiZZ00 in acciaio, elettropompe e rete in PEAD;
« Impianto rete acque bianche e grigie;

e Impianto antincendio;



n° 1 Vasca di Prima Pioggia;

n° 1 Vasca Antincendio;

Impianto illuminazione;

Viabilita a servizio del lotto 1;

Copertura provvisoria di tutta I'area di conferirt@non telo HDPE da 1,0 mm;

N° 16 pozzi di estrazione del biogas collegati aliazione di estrazione e combustione in area
servizi;

Impianto di deodorizzazione mobile;

Area a verde.

Vasca Est - Lotti 2, 3, 4

Invaso impermeabilizzato;

Impianto di estrazione del percolato con n° 11 p&zZ00 in acciaio, con elettropompe e rete in
PEAD,;

Impianto rete acque bianche e grigie;

Impianto antincendio;

n° 2 Vasca di Prima Pioggia;

n° 1 Vasca Antincendio;

Impianto illuminazione;

Viabilita a servizio della vasca est;

Copertura provvisoria di quasi I'80 % di tutta Bardi conferimento con telo HDPE da 1,0 mm;
N° 11 pozzi di estrazione del biogas collegati aliazione di estrazione e combustione in area
servizi;

Impianto di deodorizzazione mobile;

Area a verde.

Opere di stabilizzazione

Ad ottobre 2008, contestualmente ai lavori in ditoealizzazione della discarica, si & dato inaipi

interventi di stabilizzazione della discarica, petigti in progress e recepiti nelle varianti n° A°e5

sopra citate.

Le opere realizzate, previste dai progettisti eraygte fino a variante n° 5 sono state in viardgdia

le seguenti:

N° 150 pali fi 800 a sostegno del Lotto 1, di pradda 25 m;

N° 85 pali fi 800 sul rilevato di valle del Lottod} profondita 26,5 m;

N° 523 pali fi 800 a sostegno di tutta la vasca E&®tti 2,3, e 4) di profondita variabile tra i £8

i 25 m;

Trave di collegamento delle palificate del Lottdldnghezza: 176 m) , del rilevato del Lotto 4

(Lunghezza: 98 m)e a valle di tutta la Vasca Estghezza: 439 m).



Tali opere sono state realizzate tra settembre 2afi8gno 2009.

A seguito della disposizione gia citata e dettaa’'@DS n° 26 di agosto 09 da parte dell’allora

Direzione dei Lavori e in linea con le disposizia@llo studio del Prof. Manssero, sono stati altres

realizzati con urgenza tra agosto e dicembre 28G@¢uenti opere, stralciando i fondi previsti lger

opere di bonifica delle ex discariche e di stabdizone del versante ( opere previste nel progetto

originale e sue successive varianti):

* n°162 pali di diametro 1000 e n° 32 pali di diarne800 di profondita 30 m, a valle del rilevato
del lotto 4 e adiacente alla palificata diam. 8@esistente.

E stata altresi realizzati d’'urgenza una seriéraiti di ancoraggio sulla trave di coronamentdadel

palificata sul rilevato del lotto 4, come di seguitettagliati:

e n° 8tiranti a trefolo da 90t con profondita 45 m

» n°23tiranti a trefolo da 90 t profondita 60 m.



