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Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la 

discarica di Sant’Arcangelo Trimonte (BN)

ANNO 2019

15 GIORNI 15 GIORNI 15 GIORNI

FASE: LAVORI

1 Allestimento cantiere

2 Sicurezza

3 Rifacimento del piazzale servizi 

4 Realizzazione della viabilità di accesso al lotto II 

5 Opere di ripristino viabilità di servizio a valle Lotto II

6 Sistemazione del versante sottostante viabilità a valle Lotto II

7 Ripristino delle arginature perimetrali e della copertura del Lotto II

8 Realizzazione di pavimentazione industriale nell'area vasche di prima pioggia

9 Adeguamento rete drenaggio acque bianche

10 Realizzazione opere di drenaggio acque ruscellamento Lotto II

11 Opere di ripristino copertura con telo HDPE

12 Sigillatura teste pozzo

13 Adeguamento e ripristino rete di captazione biogas

14 Smobilizzo del cantiere

LAVORI:  45 giorni
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