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1 Esecuzione Palificata 150 5

2 Esecuzione Trave
di Collegamento 240 9

4 Esecuzione Tiranti su
trave di coronamento 300 11

5 Esecuzione Prove
Geotecniche di versante 60 2

5 Esecuzione Trincea 
Drenante 300 11

1 ° Mese 2 ° Mese 3 ° Mese 4 ° Mese 5 ° Mese 6 ° Mese 7 ° Mese 8 ° Mese 9 ° Mese 10 ° Mese 11 ° Mese 12 ° Mese


