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Manutenzione straordinaria della viabilita, sistemi di drenaggio e regimazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la
discarica di Sant’Arcangelo Trimonte (BN)
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FASE: LAVORI
1 Allestimento cantiere
2 Sicurezza :
3] Rifacimento del piazzale servizi | |
4 Realizzazione della viabilita di accesso al lotto Il
5 Opere di ripristino viabilita di servizio a valle Lotto Il
6 Sistemazione del versante sottostante viabilita a valle Lotto Il
7 Ripristino delle arginature perimetrali e della copertura del Lotto Il
8 di pavil i industriale nell'area vasche di prima pioggia
9 Adeguamento rete drenaggio acque bianche
10 Realizzazione opere di drenaggio acque ruscellamento Lotto Il
11 Opere di ripristino copertura con telo HDPE
12 Sigillatura teste pozzo
13 Adeguamento e ripristino rete di captazione biogas
14 Smobilizzo del cantiere — ||

LAVORI: 45 giorni
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